

# Fundición 174387

---

16 Jan 2024

Total # of Asuntos: 7

Prepared For: ATC



**List/Report Name**  
Fundición 174387

**Project Name**  
Pozos De Puriscal

**Company Name**  
Innova

**Date**  
16 Jan 2024

**Project Number**  
174387 - RU1707

**Consultant Name**

**Total # of Asuntos** 7

**Sign Off:**

**Issue #**  
1

**Issue**

**Sheet**

**Status**

Complete

**Comment**

Se toma revenimiento y temperatura a primer camión

**Resolution Date**



**Issue #**  
2

**Issue**

**Sheet**


**Status**

Complete

**Comment**

Hora inicio: 6:05 / Concretera:  
Meco / laboratorio: ingeniería  
global / resistencia solicitada:  
280kg/m2

**Resolution Date**



**Issue #**  
3

**Issue**

**Sheet**



**Status**

Complete

**Comment**

Hora finalización primer camión:  
6:30am



**Resolution Date**





Issue # 4	Issue	
Sheet	Comment	
Status	Se toma muestras a primer camión - 4 cilindros	
Complete	Resolution Date	

Issue # 5	Issue	
Sheet	Comment	
Status	Se continúa con el proceso confirme cronograma. No se presentan lluvias y los camiones llegan sin retraso ni contratiempos al proyecto.	 
Complete	Resolution Date	

Issue # 6	Issue	
Sheet	Comment	
Status	Proceso de camión número 4. Para un total de 29m3 resistencia 280	 
Complete	Resolution Date	

Issue # 7	Issue	
Sheet	Comment	
Status	Hora de terminación 9:50am.	 
Complete	Resolution Date	