16-01-2024:

Actividad: Fundicion de la cimentacion
Concretera: Meco

Resistencia solicitada: 280Kg/m?2
Revenimiento solicitado: +-15

Sistema de descarga: Bomba estacionaria.

Laboratorio concreto: Ingenieria Global
Cantidad de cilindros solicitado: 12

Clima en la zona: +-17°C

Hora inicio: 6:05am

Camionl:

Hora descarga: 6:05am
Marchamo: 0092937
Cantidad: 6m3
Revenimiento: +-8cm
Temperatura: 27,62C




Camion 2:

Hora descarga: 6:39am
Marchamo: 0092940
Cantidad: 6m3
Revenimiento: +-18cm
Temperatura: 292C

Camiodn 3:
Hora descarga: 7:20am
Marchamo: 0092942



Cantidad: 6m3
Revenimiento: +-16cm
Temperatura: 292C

Camiodn 4:

Hora descarga: 8:40am
Marchamo: 0092946
Cantidad: 5m3
Revenimiento: +-16cm
Temperatura: 302C



Camion 5:

Hora descarga: 9:40am
Marchamo: 0092950
Cantidad: 5m3
Revenimiento: +-16cm
Temperatura: 302C



Hora de finalizacion: 9:50am



No se presentaron contratiempos ni retrasos durante el proceso.
Se autoriza desencofrar el 19 de Enero e iniciar relleno el 20 de Enero con lastre compactado
con un peso de 1800kg.



