
16-01-2024: 
  
Actividad: Fundición de la cimentación 
  
Concretera: Meco 
Resistencia solicitada: 280Kg/m2 
Revenimiento solicitado: +-15 
Sistema de descarga: Bomba estacionaria. 
 
Laboratorio concreto: Ingeniería Global 
Cantidad de cilindros solicitado: 12 
 
Clima en la zona: +-17ºC 
 
Hora inicio: 6:05am 
 
Camión1:  
Hora descarga: 6:05am 
Marchamo: 0092937 
Cantidad: 6m3 
Revenimiento: +-8cm 
Temperatura: 27,6ºC 
 

 
 



 
 
Camión 2: 
Hora descarga: 6:39am 
Marchamo: 0092940 
Cantidad: 6m3 
Revenimiento: +-18cm 
Temperatura: 29ºC 
 

 
 
Camión 3: 
Hora descarga: 7:20am 
Marchamo: 0092942 



Cantidad: 6m3 
Revenimiento: +-16cm 
Temperatura: 29ºC 
 

 
 

 
 
Camión 4: 
Hora descarga: 8:40am 
Marchamo: 0092946 
Cantidad: 5m3 
Revenimiento: +-16cm 
Temperatura: 30ºC 
 



 
 

 
 
Camión 5: 
Hora descarga: 9:40am 
Marchamo: 0092950 
Cantidad: 5m3 
Revenimiento: +-16cm 
Temperatura: 30ºC 
 



 

 
 
 
 
Hora de finalización: 9:50am 
 



 
 
No se presentaron contratiempos ni retrasos durante el proceso. 
Se autoriza desencofrar el 19 de Enero e iniciar relleno el 20 de Enero con lastre compactado 
con un peso de 1800kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


