26-12-2023:

Actividad: Apertura

Se inicia la apertura del sitio con el replanteo topogréfico por parte de Randall Zarate IT:
14119, Se identifican los cuatro puntos del cerramiento, centro de la torre, ubicacién del
medidor, acceso y cimentacion.

La cimentacion que se empleara serd de 7x7 metros x 2.20m de profundidad. Se ubica la
cimentacion y en campo se decide correrla 90cm para alejarlo de la colindancia del vecino,
ya que este tiene un muro que estd pode debajo del nivel del sitio actual. (ver imagen)

Igualmente se procede a desmontar el gallinero existente y reubicarlo a una nueva posicién
indicado por la propietaria.



Se toma como nivel de piso terminado el nivel mas bajo que se encuentra a nivel del
gallinero. Y con este nivel se replantea los niveles del camino de acceso y del sitio.



Se deben cortar arboles existentes en el drea a intervenir para el camino y se debera
reubicar tuberia de aguas residuales.




Debido al desnivel del sitio con el acceso, se decide en campo cambiar de posicidn el portén
para lograr una nivelacién leve y sin pendiente hasta el sitio. Y el talud que se debe crear
guedara del lado del camino.

Se procede entonces con la tala de arboles y botada del material a un botadero autorizado
cercano.

Se verifica la posicion del medidor la cual se hard paralelo al cerramiento de la colindancia
del vecino, para no afectar el ancho del camino de acceso. Serd de un metro de ancho y
deberan instalarse dos medidores y dejar espacio para una posible ampliacion a un tercero.

Se hace entrega de planos e informacion del sitio al maestro de obras, asi mismo se llena la
bitdcora interna.



